

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : PROJET AKOUPÉ ZEUDJI EXTENSION

BILAN DEMARCHES ADMINISTRATIVES

CONVENTION ET PROCES-VERBAL

Date	Libellé
01/01/2022	Etabli,signé

ATTESTATION DE PROPRIETE VILLAGEOISE

Date	Libellé
01/01/2022	Etabli

ENQUETE DE COMODO ET INCOMODO-AVIS FAVORABLE DE MAIRIE

Date	Libellé
01/01/2022	Engagée

NATURE DU PROJET

Date	Libellé
01/01/2022	Approbation

DEMANDE D'APPROBATION A MCLU

Date	Libellé
01/01/2022	Pas engagée (Certificat foncier au ministere de l'agriculture engagé)

BILAN FINANCIER

PROJECTION COURT TERME

Date	Libellé
01/01/2022	Ouverture voies

PROJECTION LONG TERME

Date	Libellé
01/01/2022	Se référer au DG

BILAN TECHNIQUE

SUPERFICIE ET NOMBRE DE LOTS

Date	Libellé
01/01/2022	140 000 M2 à morceler sur 200 000 m2 soit 70% de la superficie 350 lots de 400 m2
01/01/2022	40% de 140 000 m2 en acquis pour la société SIO, démarcheur et le cabinet de l'urbaniste : soit 140 lots de 400 m2

DOSSIER TOPOGRAPHIQUE

Date	Libellé
01/01/2022	Etabli,complet

Entete1  
Entete2  
Entete3  
Entete4

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : PROJET AKOUPÉ ZEUDJI EXTENSION

TRAVAUX SUR SITE

Date	Libellé
01/01/2022	Bornage encours